

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHIẾU XẠ AN PHÚ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 24/CBTT.API

An Phú, ngày 17 tháng 09 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú

- Mã chứng khoán: APC
- Địa chỉ: 119A/2, tổ 4, Khu phố 1B, Phường An Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên hệ: 0274 371 3116 Fax: 0274 371 4036
- E-mail: mai.tth@apic.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú (APC) công bố thông tin về việc điều chỉnh tiến độ dự án đầu tư ở Vĩnh Long theo Nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị: 05/NQ-HDQT-API ngày 16/09/2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/09/2025 tại địa chỉ: www.apic.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VT

NGƯỜI UQ CBTT
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Hồng Mai

Số: 05/NQ-HDQT-API

An Phú, ngày 16 tháng 09 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Nghị quyết về việc điều chỉnh tiến độ dự án đầu tư ở Vĩnh Long)

Căn cứ:

- ❖ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- ❖ Điều lệ Công ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú;
- ❖ Biên bản họp số 05/BB-HDQT-API, ngày 16/09/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chiếu Xạ An Phú.
- ❖ Căn cứ vào tình hình thực tế tại công ty, Hội đồng quản trị của công ty xét thấy:
 - Dự án tại Vĩnh Long chưa triển khai đúng tiến độ do các nguyên nhân khách quan: thủ tục hành chính kéo dài, biến động thị trường, đặc thù quản trị công ty niêm yết có nhà đầu tư nước ngoài.
 - Công ty đã nghiêm túc thừa nhận chậm tiến độ, chủ động rà soát và điều chỉnh kế hoạch, đề xuất phương án phù hợp hơn (bao gồm cả phương án xây dựng nhà xưởng cho thuê).
 - Việc xử phạt hành chính trong giai đoạn này là không cần thiết, vì Công ty và cổ đông cũng đang chịu thiệt hại; ngược lại, hỗ trợ gia hạn/tạm dừng sẽ giúp Công ty sớm hoàn thiện dự án, mang lại lợi ích kinh tế – xã hội cho tỉnh Vĩnh Long

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương **xin gia hạn tiến độ hoặc tạm dừng dự án tại Vĩnh Long** theo Điều 41 và Điều 47 Luật Đầu tư 2020.

Điều 2: Giao cho **Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc** thay mặt Công ty ký và gửi **Công văn giải trình và kiến nghị không áp dụng xử phạt hành chính** đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Điều 3: Cam kết Công ty sẽ:

- Hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước.
- Báo cáo minh bạch tiến độ định kỳ, tuân thủ nghĩa vụ của doanh nghiệp niêm yết.
- Triển khai dự án hiệu quả ngay sau khi được gia hạn/tạm dừng hợp pháp, đảm bảo quyền lợi cổ đông, nhà đầu tư và đóng góp cho kinh tế – xã hội địa phương.



Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VT, CBTT

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HUỲNH NGỌC HẬU

